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Op het emplacement Roosendaal voldeed de bestaande installatie voor het 

schoonmaken en vullen van de treinen niet meer. 

 

Doordat de installatie matig functioneerde en de hoeveelheid treinen toenemen welke 

een grotere service inspanning vragen moest de installatie deels vernieuwd en deels 

gesaneerd worden. Omdat de waterleidingen en vulputten tussen de sporen in liggen kan 

het verwijderen alleen plaatsvinden bij buitendienst gestelde sporen. 

 

Vanwege het feit dat Roosendaal een druk spoorknooppunt is, is het buitendienstnemen 

van emplacement slechts beperkt mogelijk. Om de leidingen te verwijderen en te 

vernieuwen waren in begin 2019 twee weekenden beschikbaar van 52 uur. 

 

In deze buitendiestellingen moest bijna 4 kilometer waterleiding verwijderd worden. 

Verder moet er tussen de schoonmaak- en vulprocessen 610 meter oude PE-leiding 

vervangen worden door S.L.A.-leiding. 

 

Het vervangen en verwijderen doormiddel van open ontgraving zou leiden tot veel 

overlast en risico op het veroorzaken van schade aan de bestaande infrastructuur.  
 

Sleufloos verwijderen 

Voor het sleufloos verwijderen van een oude PE-leiding van 40 mm bestond nog geen methode. Om 

dit wel mogelijk te maken is een nieuwe methode ontwikkeld. Dit was nog lastig om dat oude PE-

leidingen weinig trekkracht kunnen verwerken. 

Bij het sleufloos verwijderen wordt een staaldraad in de leiding gevoerd. Deze staaldraad wordt 

vervolgens met lijm aan de leiding verbonden. De lijm, staaldraad en leiding vormen na het verlijmen 

een geheel. Door een trekkracht op de staaldraad uit te oefenen komt de leiding in beweging en kan 

deze uit de grond getrokken worden. 

Met deze methode is circa 3,5 kilometer aan waterleiding in 2 weekenden succesvol verwijderd.  

 

 

De voordelen bij het toepassen van 

sleufloos verwijderen van de bestaande 

leidingen: 

 Ontgraving tussen de sporen blijft 

beperkt. 

 Geen grondafvoer. 

 Geen last van grond/lekkage water. 

 Geen aanvullende maatregelen voor 

het werken in vervuilde grond. 

 Kortere doorlooptijd dan traditioneel 

verwijderen. 

Ook is 600 meter waterleiding Sleufloos vervangen middels 

pipecracking. 

 

De waterleiding die vervangen diende te worden is ook middels een 

sleufloze techniek vervangen. Dit is gebeurd middels pipecracking.  Het 

vervangen van de leidingen middels de pipecracking-techniek was zo 

ingericht dat de installatie maar heel beperkt buitendienst genomen 

hoefde te worden waardoor het schoonmaakproces van de treinen niet 

verstoord werd. 
 

Conclusie 

Het project Roosendaal is bijna afgerond. Alle leidingen zijn 

succesvol vervangen en het installatie deel wordt eind juni 

afgerond. Kouwenberg Infra, Anton Rail & Infra, WaveRail en 

ProRail hebben aangetoond dat het sleufloos verwijderen en 

vervangen van oude brosse PE-leidingen met een kleine diameter 

mogelijk is. Dankzij deze technieken kunnen ook oude leidingen in 

slecht bereikbare gebieden vervangen en verwijderd worden 

waardoor de overlast in bijvoorbeeld winkelgebieden beperkt 

blijft. 


